



## ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis, tel. (8 458) 71 233, 71 442, faks. (8 458) 71 420,  
el.p. [savivaldybe@post.rokisikis.lt](mailto:savivaldybe@post.rokisikis.lt). Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188772248

Rokiškio rajono savivaldybės tarybai

2016-01-23

### INFORMACIJA APIE PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ 2016 M.

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-189 „Dėl pritarimo Panevėžio regiono integruotos teritorijos vystymo programos projektui“ buvo pritarta Panevėžio regiono integruotos teritorijos vystymo programos (toliau – Programa) projektui, kuris buvo pateiktas derinti LR vidaus reikalų ministerijai ir kitoms šakinėms ministerijoms. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ patvirtinta Panevėžio regiono integruota teritorijų vystymo programa, o 2016 m. spalio 11 d. ministro įsakymu Nr. 1V-706 buvo koreguoti jos priedai, susiję su numatytais įgyvendinti veiksmais. Programos paskirtis – nustatyti Panevėžio regiono tikslinių teritorijų (Biržų ir Kupiškio miestų) bei pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų (Pasvalio ir Rokiškio miestų išskirtų teritorijų) ir su jomis susietų teritorijų, kuriose iki 2020 m. bus naudojamos integruotos teritorinės investicijos, plėtros veiksmų planą, siekiant užtikrinti ES struktūrinės paramos investicijų efektyvumą. Rokiškio rajono savivaldybėje, kaip pereinamojo laikotarpio probleminėje teritorijoje, iki 2020 m. numatoma vykdyti 8 veiksmus bei 2 priemones išskirtoje urbanistinėje teritorijoje Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J. Basanavičiaus–Ažuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės gatvių.

Vadovaujantis LR Vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 patvirtintomis Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairėmis, savivaldybės administracija, pasibaigus metams iki einamųjų metų vasario 1 d. turi parengti nustatytos formos Programos įgyvendinimo ataskaitą ir pristatyti ją savivaldybės tarybai bei pateikti Vidaus reikalų ministerijai.

Pateikiame Rokiškio rajono savivaldybės tarybai Rokiškio r. savivaldybės planuotų veiksmų Programoje įgyvendinimo ataskaitą ir siūlymus dėl neesminių Programos keitimų.

2016 m. Rokiškio r. savivaldybė tęsė Programoje numatyto veiksmo **1.2.25v Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba Rokiškyje** įgyvendinimą. Per 2016 m. šiam veiksmui buvo panaudota 1090 tūkst. Eur iš Valstybės kapitalo investicijų programos lėšų, bei 670 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Veiksmo įgyvendinimas buvo pradėtas 2015 m., todėl nuo veiksmo įgyvendinimo pradžios šio veiksmo įgyvendinimui panaudota 1947236 Eur (iš jų VIP lėšos -1234810 Eur, SB lėšos - 712426 Eur)

2016 m. Rokiškio r. savivaldybė pradėjo įgyvendinti **1.2.20v Veiksmą „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J. Basanavičiaus–Ažuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra, III etapas“** ir 2016 m. panaudojo 7366 Eur savivaldybės lėšų, kurios buvo skirtos investicijų projekto rengimo, dalies projekto veiklų projektavimo ir ekspertizės išlaidoms. 2016-12-14 pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis dėl ES lėšų panaudojimo šiam veiksmui.

2016 m. Rokiškio r. savivaldybė pradėjo įgyvendinti **1.2.21v veiksmą Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba** ir 2016 m. jo įgyvendinimui panaudojo 2130 Eur savivaldybės lėšų, kurios buvo skirtos investicinio projekto rengimui. 2016 m. lapkritį Panevėžio regiono plėtros taryba įtraukė šį projektą į regiono projektų

sąrašą, skirtą finansuoti iš ES lėšų. Rokiškio r. savivaldybės administracija 2016-07-21 sudarė techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutartį, reikalingą veiksmo įgyvendinimui. Techninio projekto rengėjai neįvykdė laiku sutartinių įsipareigojimų, nepateikė techninio projekto, todėl neprireikė savivaldybės ir Valstybės kapitalo investicijų programos skirtų lėšų veiksmo įgyvendinimui 2016 m.

Iš viso programos veiksmų įgyvendinimui per 2015 - 2016 m. Rokiškio rajono savivaldybė panaudojo 1 956 731,50 Eur, iš jų 1 234 810 Eur – iš Valstybės kapitalo investicijų programos, 721 921,5 Eur – iš savivaldybės lėšų.

Siūlomi šie neesminiai programos veiksmų plano keitimai, susiję su Rokiškio r. savivaldybės administracijos planuotais programoje veiksmiais:

1. Siūloma pakeisti veiksmo 1.2.22v pavadinimą ir vietoj buvusio „Rokiškio miesto Kauno g. (nuo Laisvės g. iki Perkūno g.) rekonstravimas“ įrašyti pavadinimą „Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas“, o veiksmo aprašyme vietoj žodžių „iškilniųjų pereinamųjų įrengimas“ įrašyti žodžius „švieslentės momentinio važiavimo greičio matavimui įrengimas“, bei pakeisti siektiną rezultato rodiklį „rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) – 0,78 km“, įrašant – „0,8 km“. Dėl sumažėjusio po atliktų viešųjų pirkimų lėšų poreikio darbams, siūloma sumažinti projekto vertę bei 39 proc. sumažinti savivaldybės planuotą prisidėjimo prie veiksmo įgyvendinimo lėšų sumą, nurodant, kad veiksmo įgyvendinimui iš viso reikia 883861,18 Eur, o savivaldybės lėšos veiksmo įgyvendinimui sudaro 132579,18 Eur. Kadangi atlikus Kauno g. dalies (nuo sankirtos su Laisvės . iki sankirtos su Perkūno g.) rangos darbų pirkimus susitaupė nemažai lėšų, todėl už ES ir savivaldybės lėšų dalį planuojama atlikti ne tik Kauno g. dalies rekonstravimą, bet ir likusios Perkūno g. dalies rekonstravimo darbus. Šie keitimai būtina atlikti tam, kad teikiamas projektas su Perkūno g. dalies rekonstravimu atitiktų Programos veiksmų planą ir galėtų gauti ES finansavimą. Planuojama teikti VRM-ui skubų ITVP veiksmų plano keitimą dėl šio veiksmo, kad projektas galėtų būti įtrauktas į regiono projektų sąrašą kai atitinkantis PITVP.


2. siūloma pakeisti Programos 1.2.24v veiksmo „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre, Rudolfo Lymano muzikos mokykloje, Rokiškio jaunimo centre, Rokiškio choreografijos mokykloje“ pavadinimą į „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone“, kadangi rengiant ir teikiant paraišką bei projektinį pasiūlymą svarbus ribotas projekto pavadinimo ženklų skaičius. Taip pat siūloma keisti šio veiksmo įgyvendinimo laikotarpį, jo pabaigą nurodant 2020 m., kadangi realiai planuojamų projekto veiklų pradžia numatoma 2018 m. sausio mėn., o projekto trukmė – 24 mėn.

3. Siūloma išbraukti 1.3.4v Veiksma „Vietinio susisiekiemo viešojo transporto priemonių Rokiškio rajone atnaujinimas„, iš veiksmų plano, nes Rokiškio r. savivaldybė nenumato įgyvendinti šio veiksmo pagal priemonę 04.5.1-TID-R-518 „VIETINIO SUSISIEKIMO VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO ATNAUJINIMAS“, kaip neduodančio ekonominės naudos ir ekonomijos rajonui ir dėl to netikslingo įgyvendinti. Dėl šio keitimo buvo pritarta 2017-01-23 savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdyje.

PRIDEDAMA: 1 Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos Rokiškio r. savivaldybės planuotų veiksmų 2016 m. įgyvendinimo ataskaita, 8 lapai.

2. Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų plano lyginamasis variantas, 23 lapai.

Administracijos direktorius



Valerijus Rancevas

Jurgita Blaževičiūtė, 71407, [verslas@post.rokiskis.lt](mailto:verslas@post.rokiskis.lt)