

ROKIŠKIO RAJONO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO IKI 2015 METŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2006-2008 METAIS ATASKAITA

I. Įvadas

Rokiškio rajono plėtros strateginis planas iki 2015 m. - ilgalaikis strateginio planavimo dokumentas, kuriame išdėstyti Rokiškio rajono ilgalaikiai prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės strategijai įgyvendinti. Savivaldybės plėtros planas sudaromas atsižvelgiant į LR Vyriausybės programą ir Vyriausybės prioritetus, valstybės ilgalaikės raidos strategijos, Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir ją įgyvendinančių veiksnių programų, kitų su institucijos veikla susijusių strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 179 „Dėl Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 metų patvirtinimo“ patvirtino ilgalaikį planavimo dokumentą – Rokiškio rajono plėtros strateginį planą iki 2015 m. (toliau – Strateginis planas). Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. TS-11.138 patvirtintas atnaujintas Rokiškio rajono plėtros strateginis planas iki 2015 m. Dokumente išskirti 4 rajono plėtros prioritetai:

- 1) Įmonių konkurencingumo didinimas, pramonės bei verslo plėtra efektyvių investicijų pagrindu;
- 2) Žmogiškųjų išteklių ugdymas bei tobulinimas, gyvenimo kokybės užtikrinimas;
- 3) Infrastruktūros modernizavimas, siekiant užtikrinti ūkio plėtrą bei sudarant patogias gyvenimo sąlygas;
- 4) Infrastruktūros modernizavimas, siekiant užtikrinti ūkio plėtrą bei sudarant patogias gyvenimo sąlygas.

Prioritetams įgyvendinti suformuluota 16 tikslų, 48 uždaviniai ir 248 priemonės. Nurodyti priemonių pasiekimo indikatoriai, terminai, vykdytojai bei lėšos (lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai).

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. TS-5.81 buvo patvirtinta Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 m. priežiūros sistema. 2005 m. spalio 14 d. Rokiškio rajono savivaldybės taryboje buvo patvirtinta Rokiškio rajono strateginio planavimo komisija (toliau - strateginio planavimo komisija) kuri susideda iš 10 Rokiškio rajono tarybos narių, politikų, taip pat strateginio planavimo komisijos darbe pakviesta dalyvauti 12 socialinių-ekonominių partnerių atstovai. 2007 m. birželio 29 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-8.114 strateginio planavimo komisija buvo dalinai pakeista. 2008 m. rugpjūčio 19 d. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-524 buvo atnaujinta strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupės sudėtis. 2008 m. III ketvirtyje Rokiškio rajono savivaldybės administracija bei savivaldybės įstaigos pateikė duomenis Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 m. ataskaitą už 2006-2008 m. laikotarpį. Duomenų surinkimą koordinavo ir galutinę ataskaitą rengė Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius.

**II. Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 metų priemonių įgyvendinimo
2006-2008 m. laikotarpiu apžvalga**

I prioritetas. Įmonių konkurencingumo didinimas, pramonės bei verslo plėtra efektyvių investicijų pagrindu

Strateginio plano prioriteto tikslas	Priemonių įgyvendinimo rezultatai	Kuruojanti institucija	Įsisavinta lėšų, tūkst.Lt
1.1.Kurti verslo plėtrai palankią aplinką, skatinti investicijas, išvystyti veikiančių įmonių potencialą	1.Sukurtas bendradarbiavimo tinklas tarp SVV įmonių, stambių įmonių, informacinių centrų - Priemonė pilnai įgyvendinta.	VŠĮ Rokiškio rajono verslo informacijos centras (toliau –RVIC)	6
	2. Parengta studija „Rokiškio SVV aplinka 2007 m.“	RVIC	15
	3. Sukurta verslo informacinė sistema ir duomenų bazė - Priemonė pilnai įgyvendinta.	RVIC	6
	4.Parengti 3 projektai žmogiškųjų išteklių tobulinimui, inovacijų plėtros ir informacinių technologijų diegimo, organizuoti 46 mokymai, konsultacijos apie verslo pradžią, investicijas, seminarai pradedantiesiems verslininkams. -Priemonės įgyvendinimas tęstinis	RVIC	45,2
	5. Rokiškio dvaro sodyba pritaikyta turizmo reikmėms. Parengti techniniai pastatų dokumentai. - Priemonė pilnai įgyvendinta.	Savivaldybės administracijos (toliau –SA) Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	4786
	6. 41 SVV įmonių teiktas projektas gavo finansavimą 2006 m. -2008 m. 07 mėn.- Priemonės įgyvendinimas tęstinis	SA Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	190,9
	7.Įkurta tarpžinybinė koordinacinė turizmo taryba.- Priemonė pilnai įgyvendinta.	Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius	
	8.Parengtas rajono turizmo plėtros strateginis planas. - Priemonė pilnai įgyvendinta.	„	
	9.Kasmet atnaujinama informacinė turizmo paslaugų bazė. - Priemonės įgyvendinimas tęstinis	Turizmo informacijos centras (toliau – TIC)	

1.2. Ugdyti rajono gyventojų verslumą, remti naujai steigiamas įmones, skatinti verslo kooperaciją	2006 m. išleistas Rokiškio rajono savivaldybės administracijos, Rokiškio darbo biržos ir Rokiškio rajono verslo informacijos centro informacinis leidinys „Verslo aplinka Rokiškio rajone“.- Priemonė pilnai įgyvendinta	RVIC	2 2
Neįgyvendintos priemonės			
Strateginio plano prioriteto tikslas	Priemonė	Priežastys/ pasiūlymai	
1.1. Kurti verslo plėtrai palankią aplinką, skatinti investicijas, išvystyti veikiančių įmonių potencialą	<p>1. 2007 m. buvo numatyta įkurti Aukštaitijos regiono kultūros ir turizmo centrą Rokiškio dvaro rūmuose.</p> <p>2. 2007-2008 m. buvo numatyta įkurti turizmo ir poilsio kompleksą prie Gačionių ežero.</p> <p>3. 2007 m. buvo numatyta parengti ilgalaikę rajono investicijų skatinimo programą.</p> <p>4. 2008 m. buvo numatyta parengti pramoninės zonos kūrimo galimybių studiją.</p> <p>5. 2008 m. buvo numatyta parengti Rokiškio rajono investicinį žemėlapi.</p>	<p>LR Kultūros ministerijai ir Panevėžio apskričiai neskyrus lėšų, siūloma nukelti priemonės įgyvendinimo laikotarpį į 2009-2015 m.</p> <p>Priemonę siūloma išbraukti, nes jos įgyvendinimas priklauso ne nuo savivaldybės, o nuo privataus sektoriaus iniciatyvos.</p> <p>Priemonę siūloma išbraukti, nes, remiantis LR Investicijų įstatymo nuostatomis, didžioji dalis investicijų skatinimo būdų yra valstybinio reguliavimo lygmenyje.</p> <p>Priemonė neįgyvendinta dėl lėšų stokos ir nesuformuotų sklypų. Siūloma priemonės įgyvendinimą nukelti iki 2010 m.</p> <p>Priemonė neįgyvendinta, nes RVIC neturi tam pakankamai žmogiškųjų išteklių. Priemonę siūloma išbraukti.</p>	
	Pasiūlymai Strateginio plano korektūrai		
1.1.3.	Siūloma įtraukti priemonę „Rokiškio dvaro ansamblio rekonstrukcijos bei pritaikymo kultūrinio turizmo reikmėms projekto II-ąsis etapas“. Priemonę numatoma įgyvendinti 2009-2015 m. Lėšos priemonės įgyvendinimui 27 mln..Lt		
1.1.3.	Siūloma įtraukti priemonę „Rengti ir leisti informacinius leidinius apie lankytinus rajono kultūros ir gamtos išteklius“. Priemonę numatoma įgyvendinti 2009-2015 m. Lėšos priemonės įgyvendinimui 200 tūkst.Lt.		

I-o prioriteto „Įmonių konkurencingumo didinimas, pramonės bei verslo plėtra efektyvių investicijų pagrindu“ priemonėms įgyvendinti 2006-2008 m. buvo panaudota 5 mln. litų. Iš 33 priemonių įgyvendinama 10 priemonių, pilnai įgyvendinta – 6 priemonės. Neįgyvendinta 5 priemonės, kurias buvo

numatyta įgyvendinti 2007-2008 m.

II prioritetas. Žmogiškųjų išteklių ugdymas bei tobulinimas, gyvenimo kokybės užtikrinimas

Strateginio plano prioriteto tikslas	Priemonių įgyvendinimo rezultatai	Kuruojanti institucija	Įsisavinta lėšų, tūkst.Lt
2.1. Sukurti kokybišką visiems prieinamą ir tęstinę švietimo sistemą rajone	1. Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centre sukurta nuotolinio mokymosi sistema rajono gyventojams. Veikianti sistema apima Lietuvos nuotolinio mokymo centrų tinklą.	Rokiškio švietimo centras	32
	2. Renovuotos Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro patalpos, įsigyta nauja kompiuterinė ir biuro įranga. Sukurta tęstinė suaugusiųjų sistema bei išaugęs mokymo paslaugų prieinamumas. Sudarytos sąlygos rajono gyventojams mokytis visą gyvenimą, nuolat organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai.	„	115
	3. Dalyvauta ES struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros projektinėje veikloje. Projekto metu 196 rajono mokytojai patobulino bendrąsias kompetencijas.	„	448,2
	4. Renovuoti rajono mokyklų pastatus: Rekonstruota Juozo Tumo-Vaižganto vidurinės mokyklos ir bendrabučio pastatai. – Priemonės įgyvendinimas tęstinis.	SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	1660
	Suremontuota J. Tūbelio gimnazijos valgykla.	„	107
	Atlikti Laibgalių pradinės mokyklos pastato dalies vidaus patalpų remonto darbai	„	296
	5. Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatus: Suremontuoti darželio-mokyklos „Ažuoliukas“ sanitariniai mazgai	„	123,5
	Suremontuoti sanitariniai mazgai Juodupės pradinės mokyklos lopšelio-darželio skyriaus pastate, pakeisti langai ir lauko durys, remontuota stogo danga	„	296,8
	Suremontuoti sanitariniai mazgai Kamajų seniūnijos Kamajų lopšelyje -darželyje	„	80,6
	Atliktas Rokiškio rajono Kavoliškio lopšelio-darželio pastato vidaus patalpų remontas	„	167,7
Suremontuotas Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ pastato stogas, fasadas, atliktas dalinis vidaus patalpų remontas	„	452	

	Atliktas Rokiškio rajono Jūžintų seniūnijos Jūžintų buvusio darželio pastato stogo dangos remontas	„	42
	Atliktas Sriubiškių buvusios mokyklos-darželio pastato vidaus patalpų remontas	„	86,9
	Atlikti Kavoliškio lopšelio-darželio pastato vidaus patalpų pradinėms klasėms įrengti remonto darbai.	„	304
	Atliktas Bajorų buvusio darželio pastato dalies vidaus patalpų bibliotekai ir kultūros centrai įrengti remontas.	„	215
	Atliktas Aukštakalnių buvusio darželio pastato dalies vidaus patalpų bibliotekai ir kultūros centrai įrengti remontas	„	60
2.2. Išsaugoti kultūros paveldą, formuoti turistinių bei rekreacinių patrauklumą	1. Renovuota Jūžintų Šv. Archangelo bažnyčia	SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	230
	2. Atliktas Rokiškio Šv. Apaštalo evangelisto Mato parapijos pastatų remontas	„	187
	3. Pastatyti 6 informaciniai standai. - Priemonė pilnai įgyvendinta.	TIC	20
	4. Turizmas nuolat propaguojamas rajoniniame laikraštyje skyrelyje „Laisvalaikis“, informacija pateikta per respublikinę radiją „Pūkas“, dienraščio „Lietuvos žinios“ priede „Laisvadienis“, žurnaluose „Poilsis Aukštaitijoje“, „Moters savaitgalis“, „Keliaukime“.	„	
	5. Suorganizuota 3 renginiai, dalyvauta VivaTour parodose.	TIC, Krašto muziejus	6
2.3. Taikyti aktyvias darbo rinkos priemones, siekiant kelti darbuotojų kvalifikaciją ir didinti sugebėjimus sudarant ir išsaugant darbo vietas	1. Iš užimtumo fondo lėšų įsteigta 8 naujos darbo vietos.	Rokiškio darbo birža	477,2
	2. Rengiant ir įgyvendinant projektus remiamos savarankiško užimtumo paieškos iniciatyvos. 2006-2008 m. įgyvendinti 3 projektai.	„	168,1
	3. Remiami pradedantieji darbinę veiklą asmenys pagal įgytą profesiją. Organizuojami įgytų profesinių žinių įtvirtinimo bei trūkstančių darbo įgūdžių mokymai tiesiogiai darbo vietoje. 2006-2008 m. apmokyti 229 asmenys.	„	787,9

	4. Įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai bei kiti bendruomeniniai projektai ne darbo teritorijoje. Viso įgyvendinta 5 projektai.	„	624
	5. Pagal rinkos poreikius paruošta 30 tikslinių programų, apmokyta ir įdarbinta 117 kvalifikaciją pakėlusių specialistų.	„	401,7
	6. Plėtojamos užimtumo rėmimo bendrosios paslaugos: surengti tiksliniai informaciniai susirinkimai, konsultavimas ir informavimas, mokymai, seminarai. Organizuoti 153 mokymai seniūnijose.	„	14
	7. Bedarbiams ir asmenims išpėtiems apie atleidimą iš darbo surengti mokymai atitinkantys darbo rinkos poreikius, bei suteiktos kvalifikacijos. Viso apmokyta 443 asmenys.	„	2794,1
	8. Parengta ir įgyvendinama vyresnio amžiaus asmenų gražinimo į darbo rinką programa („Senjorų programa“), kurios metu išplėsta darbo jėgos pasiūla, į darbo rinką grįžo 8 pensijinio amžiaus žmonės.	„	37,2
	9. Organizuojamos profesinės reabilitacijos paslaugos neįgaliems, neįgalieji integruojami į darbo rinką. Įdarbinti 2 neįgalieji.	„	25,1
	10. Parengtas efektyvios Trišalės komisijos ir socialinių partnerių veiklos modelis. Priemonė pilnai įgyvendinta	„	
	11. Vykdoma viešųjų darbų programa, padedanti asmenims netekusiems darbo greičiau integruotis į darbo rinką bei užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų. Įdarbinti 2328 asmenys.	Rokiškio darbo birža, SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	2776,2
	12. Remiamas ir skatinamas neįgaliųjų savarankiškas užimtumas. 3 neįgalieji pradėjo savo verslą.	Rokiškio darbo birža	107,1
	13. Parengti ir įgyvendinti 4 socialinės atskirties grupių integracijos į darbo rinką projektai.	„	620
	14. Įsteigtos atviro informavimo zonos visose seniūnijose.	„	25
2.4. Kurti informacinę visuomenę rajone	1. Kompiuterizuojant rajono kultūros įstaigų įsteigta 17 VIPT bibliotekose (Onuškyje, Juodupėje, Kamajuose, Lukštuose,	Rokiškio rajono savivaldybės	

	<p>Aleksandrelėje, Suvainiškyje, Čedasuose, Žiobiškyje, Salose, Kriaunose, Kazliškyje, Panemunėlyje, Jūžintuose, Obeliuose, Pandėlyje, Viešojoje bibliotekoje)</p> <p>2. Sudaryta viešųjų bibliotekų fondų atnaujinimo programa</p> <p>3. 2007 m. 6 bibliotekininkai mokėsi IT.</p> <p>4. Savivaldybėje įdiegtas „vieno langelio“ principą. Priemonė pilnai įgyvendinta</p> <p>5. Sukurta efektyviai veikianti kompiuterizuota dokumentų valdymo bei išdavimo sistema savivaldybėje. Priemonė pilnai įgyvendinta</p>	<p>Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (toliau – VB)</p> <p>„</p> <p>„</p> <p>SA Kanceliarijos skyrius</p> <p>„</p>	<p>20</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>
2.5. Sukurti kultūros ir sporto infrastruktūrą bei remti įstaigų veiklą	<p>1. 2006-2008 m. buvo pateikta 3 projektai LR kultūros ir sporto rėmimo fondui dėl sporto bazių remonto ir atnaujinimo.</p> <p>2. Pritaikytos patalpos bei sporto renginiai neįgaliesiems.</p> <p>3. 2006-2008 m. organizuota 420 tradicinių sporto renginių, žaidynių, taurių varžybų.</p> <p>4. Vykdyta vasaros sporto ir sveikatingumo stovykla „Aukime sveiki“, „Sportas visiems“ renginiai. Vyko 3 stovyklos, kuriose dalyvavo 280 mokinių.</p> <p>5. Sudarytos sąlygos rajono sportininkams ir komandoms dalyvauti renginiuose: Lietuvos olimpiniam festivalyje, Lietuvos jaunučių, jaunių ir jaunimo žaidynėse, iškovotos prizinės vietos. Dalyvavo-1400 rajono sportininkų.</p> <p>6. Parengta ir įgyvendinama sporto bazių atnaujinimo programa.</p> <p>7. Atnaujintos vaikų žaidimų aikštelės, paplūdimiai, įrengtos 3 paplūdimio tinklinio aikštelės, sudarytos sąlygos aktyviam gyventojų poilsiui ir rekreacijai.</p> <p>8. Modernizuotas kūno kultūros ir sporto centro stadionas, atnaujinti suolai žiūrovams, apšviesta salė, įrengta krepšinio aikštelė.</p>	<p>Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras (toliau- RKKSC)</p> <p>„</p> <p>„</p> <p>„</p> <p>„</p> <p>„</p> <p>„</p> <p>„</p> <p>„</p>	<p>20</p> <p>35</p> <p>85</p> <p>50</p> <p>82</p> <p>100</p> <p>41</p>

	9. Renovuojamos J. Tūbelio ir Juodupės gimnazijų sporto salės, „Romuvos“ gimnazijos stadione įrengta dirbtinės dangos aikštelė	RKKSC, SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	450
	10. Renovuota ginklų sandėlio apsaugos sistema	RKKSC	5
	11. Rekonstruota ledo ritulio aikštelė, įrengtas aptvėrimas, renovuotas apšvietimas	„	60
	12. Įgyvendintas Interreg III B projektas „Kaimyninių Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimas – krepšinis“. Priemonė pilnai įgyvendinta.	„	236,4
	13. 2006-2008 m. surengti 3 Lietuvos profesionalių teatrų festivaliai	Rokiškio kultūros centras	249,280
	14. 2006-2008 m. parengta ir įgyvendinta 23 projektai, kurie populiarina teatro, choro, etnoinstrumentinės muzikos, tautinio ir modernaus šokio mėgėjų, meno kolektyvų ir meninkų veiklą.	„	274,2
	15. Įgyvendintas Interreg IIIA programos projektas „Baltai“. Priemonė pilnai įgyvendinta.	„	113
	16. Atliktas Rokiškio kultūros centro kapitalinis remontas-Priemonės įgyvendinimas tęstinis.	SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	1000
	17. Suremontuota 10 bibliotekų (Bajorai, Kavoliškis, Sriubiškiai, Martynonys, Selynė, Salos, Panemunis, Čedasai, Rokiškio miesto filialas, Viešoji biblioteka)	Viešoji biblioteka	941,6
	18. Parengta tarptautinių kultūrinių mainų programų rėmimo ir finansavimo tvarka, įgyvendinami bendri projektai.	SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius	
	19. Parengta rajono kultūros įstaigų tinklo optimizavimo programa. - Priemonė pilnai įgyvendinta.	„	
2.6. Sukurti socialinių ir viešųjų paslaugų tiekėjų įvairovę,	1. Iš dalies atnaujinti Obelių vaikų globos namų pastatai.	Panevėžio apskritis viršininke	800

gerinti paslaugų teikimo bazę	<p>2. Atnaujinti rajono medicinos įstaigų pastatus</p> <p>Atnaujinta Rokiškio rajono ligoninė</p> <p>Suremontuota dalis pirminės asmens sveikatos priežiūros centro patalpų -Priemonės įgyvendinimas tęstinis.</p> <p>Atnaujinta Obelių ambulatorija. Atliktas kapitalinis patalpų remontas. Priemonė pilnai įgyvendinta.</p> <p>Atnaujinta Pandėlio ambulatorija. Atliktas kapitalinis patalpų remontas. Priemonė pilnai įgyvendinta.</p> <p>Atnaujintas Jūžintų BPG kabinetas. Atliktas kapitalinis patalpų remontas. Priemonė pilnai įgyvendinta.</p> <p>Modernizuotos Obelių ir Pandėlio ambulatorijos, Panemunėlio, Jūžintų, Laibgalių BPG kabinetai</p> <p>Įdiegta moderni diagnostikos aparatūra (RO sistema) Rokiškio rajono ligoninėje</p> <p>3. 17 socialinių darbuotojų 2006-2008 m. kėlė savo kvalifikaciją.</p> <p>4. 2006-2008 m. Vykdyta visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa</p> <p>5. Atliktas Juodupės ambulatorijos remontas. Priemonė pilnai įgyvendinta.</p> <p>6. Atlikti Obelių ambulatorijos stogo remonto darbai</p> <p>7. Atlikti Rokiškio r. Savivaldybės administracinių ir Civilinės metrikacijos skyriaus patalpų interjero projektavimo darbai</p> <p>8. Atlikti Rokiškio r. Savivaldybės administracinių ir Civilinės metrikacijos</p>	administracija	
		Rokiškio rajono ligoninė	1908,4
		Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras	232,6
		„	350
		„	349,3
		„	297
		„	327,9
		„	128,8
		Rokiškio r, socialinės paramos centras	-
		SA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius	256.6
		SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	350
		„	48
		„	33,6
		„	200

	skyriaus vidaus patalpų remonto darbai		
2.7. Sumažinti socialinę atskirtį, išplėsti socialinių paslaugų spektrą	1. Įsteigti 15-20 vietų savarankiško gyvenimo namai Obeliuose.- Priemonė pilnai įgyvendinta. 2. Įkurtas jaunimo centras Rokiškio mieste. - Priemonė pilnai įgyvendinta.	SA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius SA Švietimo skyrius	596
Pasiūlymai Strateginio plano priemonių korektūrai			
Strateginio plano prioriteto uždavinys	Pasiūlymas		
2.1.1.	Siūloma įtraukti priemonę „Universalių daugiavfunkcinių centrų steigimas Rokiškio rajono savivaldybės kaimo vietovėse“. Lėšos priemonės įgyvendinimui – 5000 tūkst.Lt. Priemonę numatoma įgyvendinti 2008-2010 m.		
2.1.1.	Siūloma nukelti priemonės įgyvendinimo terminus šioms priemonėms: „Pandėlio gimnazijos pastatų atnaujinimas - 2009-2010 m.“ „Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos pastatų atnaujinimas – 2011-2012 m.“ „Obelių gimnazijos (išbraukti vid. mokyklą) pastatų atnaujinimas – 2010-2013 m.“ „Juodupės gimnazijos pastatų atnaujinimas -2009-2010 m.“ „Kamajų gimnazijos pastatų atnaujinimas -2009-2012 m. „ „Senamiesčio pradinės mokyklos pastatų atnaujinimas -2009-2012 m.“ „Vaikų darželis-mokykla “Ažuoliukas” – 2009-2013 m.“ „Vaikų darželis-mokykla “Varpelis” – 2009-2013 m.“		
2.1.1.	Siūloma išbraukti Kavoliškio pagrindinės mokyklos pastatų atnaujinimą, nes mokykla likviduota.		
2.1.1.	Siūloma pakeisti ikimokyklinės ugdymo įstaigos pavadinimą vietoj žodžių „Kavoliškio vaikų darželis“ įrašant „Kavoliškio darželis – mokykla“, „Juodupės lopšelis-darželis“, „Kamajų lopšelio-darželio Kalvių skyrius“, „Obelių gimnazijos neformaliojo ugdymo skyrius“.		
2.2.1	Siūloma įtraukti priemonę „Struvės geodezinio lanko punkto Gireišių k. pritaikymas turizmo reikmėms“. Lėšos priemonės įgyvendinimui – 80 tūkst.Lt. Priemonę numatoma įgyvendinti 2009 m.		
2.2.1.	Siūloma įtraukti priemonę „Rokiškio rajono archeologinių paminklų pritaikymas turizmo reikmėms“ Lėšos priemonės įgyvendinimui – 300 tūkst.Lt. Priemonę numatoma įgyvendinti 2008-2009 m.		
2.2.2.	Siūloma įtraukti priemonę „Turizmo objektų Rokiškio rajone ženklinimas“. Priemonę numatoma įgyvendinti 2009-2015 m. Lėšos priemonės įgyvendinimui 300 tūkst.Lt.		
2.2.2.	Siūloma nukelti priemonės „Organizuoti kursus ekskursijų vadovams parengti“ įgyvendinimo terminą iš 2006-2008 m. į 2009-2015 m.		
2.3.1	Rokiškio darbo birža įgyvendins papildomai remiamų bedarbių, siekiant jų įsitvirtinimo darbo rinkoje, subsidijuojamas įdarbinimas priemonę. Įgyvendinant priemonę 2008-2010 m. ne mažiau kaip 60 proc. papildomai darbo rinkoje remiamų bedarbių, kuriuos yra palietusios socialinės atskirties		

	<p>problemos bus integruoti į darbo rinką. Lėšos priemonės įgyvendinimui - 1950 tūkst litų.</p>
2.3.1.	<p>Rokiškio darbo birža siūlo naikinti priemonę „Remti savarankiško užimtumo paieškos iniciatyvas“.</p>
2.3.1.	<p>Rokiškio darbo birža siūlo naikinti priemonę „Kelti ieškančių darbo asmenų kvalifikaciją, skatinant užimtumo augimą ir verslumą Rokiškio rajone.</p>
2.4.1.	<p>Siūloma įtraukti naują priemonę „Vieno langelio“ principo rajono savivaldybės administracijoje sistemos tobulinimas“. Priemonę numatoma įgyvendinti 2009-2015 m. Lėšos priemonės įgyvendinimui 200 tūkst.Lt.</p>
2.4.1.	<p>Siūloma įtraukti naują priemonę „Rokiškio e.rajono sukūrimo programos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano parengimas“. Priemonę numatoma įgyvendinti 2010 m. Lėšos priemonės įgyvendinimui 126 tūkst.Lt.</p>
2.4.1.	<p>Siūloma įtraukti naują priemonę „Skatinti elektroninio ryšio priemonių panaudojimą Rokiškio rajono savivaldybės administracinėms paslaugoms teikti“. Priemonę numatoma įgyvendinti 2009-2010 m. Lėšos priemonės įgyvendinimui 1 mln.Lt.</p>
2.5.4.	<p>Rokiškio kultūros ir sporto centras įgyvendins 2009-2010 m.naują priemonę „Latvijos ir Lietuvos projektas INTERREG III A Ball-Border-Basket-2“. Lėšos priemonės įgyvendinimui – 335,2 tūkst.litų.</p>
2.5.4.	<p>Siūloma naikinti priemonę „Kavoliškio pagrindinės mokyklos sporto salės atnaujinimas“, nes mokykla likviduota.</p>
2.5.4.	<p>Siūloma nukelti priemonės įgyvendinimo terminus įrašant: „J.Tumo- Vaižganto vidurinės mokyklos sporto salės atnaujinimas - 2009-2010 m.“ „Kamajų A. Strazdo gimnazijos sporto salės atnaujinimas – 2009-2010 m.“ „Romuvos“ ir J. Tūbelio gimnazijų stadionų renovacija įrengiant futbolo aikštę ir sporto aikšteles – 2009-2011 m.“ „Pandėlio gimnazijos stadiono renovacija -2009-2010 m.“ „Juodupės gimnazijos stadiono renovacija -2010-2012 m.“ „Panemunėlio pagrindinės mokyklos stadiono renovacija – 2010-2011 m.“</p>
2.6.1.	<p>Siūloma įtraukti priemonę „Elektroninės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų informacinės sistemos diegimas VŠĮ PASPC“. Lėšos priemonės įgyvendinimui – 1 mln.Lt. Priemonę numatoma įgyvendinti 2010-2013 m.</p>
2.6.1.	<p>Siūloma įtraukti priemonę „Elektroninės pirminės ir specializuotos sveikatos priežiūros grandžių integravimo informacinės sistemos diegimas“ Lėšos priemonės įgyvendinimui – 500 tūkst.Lt. Priemonę numatoma įgyvendinti 2010 m.</p>
2.6.1	<p>Siūloma įtraukti priemonę „Naujų informacinių technologijų įdiegimas (kompiuterizacija) Rokiškio rajono ligoninėje“. Lėšos priemonės įgyvendinimui – 1300 tūkst.Lt. Priemonę numatoma įgyvendinti 2011-2013 m.</p>

- 2.6.1. Siūloma naikinti priemonės “Pritaikyti esamus nenaudojamus savivaldybės pastatus bendruomenės/verslo poreikiams“ numatytą pasiekimo indikatorių „Obelių miesto palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė“, kadangi ligoninė nebeveikia.
- 2.6.1. Siūloma naikinti priemonės “Atnaujinti rajono medicinos įstaigų pastatus“ numatytą pasiekimo indikatorių „Juodupės ligoninės pastatas“, kadangi ligoninė privatizuota, vietoj Juodupės ligoninės pastatas įrašant „Juodupės poliklinikos pastatas“.
- 2.6.2. Siūloma keisti priemonės pavadinimą vietoj „Gerinti savivaldybės tarnautojų kompiuterinį raštingumą, užsienio kalbų, projektų administravimo žinias“ įrašant „Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų, projektų valdymo, teritorijų planavimo ir kitų administracinių gebėjimų gerinimas“. Priemonę numatoma įgyvendinti 2009-2015 m. Lėšų poreikis priemonės įgyvendinimui 2 mln.Lt.
- 2.6.4. Siūloma naikinti priemonę „Vykdėti testinę programą „Jaunuolis-pilietis Tėvynės gynėjas“, nes nėra atsakingų institucijų ir programa nevykdoma.
- 2.6.4. Siūloma naikinti priemonę „Vykdėti programą: „Būk saugus“, nes nėra atsakingų institucijų ir programa nevykdoma
- 2.7.1. Siūloma įtraukti priemonę „Dienos centro įsteigimas VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro patalpose“. Įgyvendinant priemonę 2008-2015 m. bus įrengta 15 stacionarių lovų. Lėšos priemonės įgyvendinimui – 2 mln. litų.
- 2.7.1. Siūloma įtraukti priemonę „Visuomenės sveikatos biuro įsteigimas Rokiškio rajono savivaldybėje“. Lėšos priemonės įgyvendinimui – 400 tūkst.Lt. Priemonę numatoma įgyvendinti 2008-2010 m.
- 2.7.1. Siūloma įtraukti priemonę „Vaikų užimtumo dienos centrų Rokiškio rajone įkūrimas ir plėtra“. Lėšos priemonės įgyvendinimui – 300 tūkst.Lt. Priemonę numatoma įgyvendinti 2008-2010 m.
- 2.7.1. Siūloma įtraukti priemonę „Nakvynės namų steigimas Rokiškio rajone“. Lėšos priemonės įgyvendinimui – 300 tūkst.Lt. Priemonę numatoma įgyvendinti 2009-2010 m.
- 2.7.1. Siūloma įtraukti priemonę „Rokiškio socialinės paramos centro pastatų renovacija.“ Lėšos priemonės įgyvendinimui – 300 tūkst.Lt. Priemonę numatoma įgyvendinti 2009-2010 m.
- 2.7.1. Siūloma įtraukti priemonę „Rokiškio socialinės paramos centro paslaugų ir infrastruktūros plėtra“. Lėšos priemonės įgyvendinimui – 320 tūkst.Lt. Priemonę numatoma įgyvendinti 2008-2010 m.
- 2.7.1. Siūloma įtraukti priemonę „Rokiškio socialinės paramos centro modernizavimas, įkuriant dienos centrą neįgaliems ir sutrikusio intelekto

	vaikams“. Už priemonės įgyvendinimą atsakingas Socialinės paramos centras. Lėšos priemonės įgyvendinimui – 1200 tūkst.Lt. Priemonę numatoma įgyvendinti 2009-2010 m.
2.7.1.	Siūloma įtraukti priemonę „Jaunimo socializacijos programos įgyvendinimas“. Programą numatoma įgyvendinti 2008-2010 m. Įgyvendinant programą 30 proc. Rokiškio rajono vaikų ir jaunimo dalyvaus veikloje. Lėšų poreikis 2008-2010 m. - 1263 tūkst.Lt
2.7.1.	Siūloma įtraukti priemonę „Narkotikų ir narkomanijos nusikalstamų veikų prevencija ir kontrolės programa“. Programą numatoma įgyvendinti 2009-2011 m. Įgyvendinant programą sumažės nusikalstamumas ir narkotikų vartojimas rajone. Lėšų poreikis 2009-2011 m. - 400 tūkst.Lt
2.7.1.	Rokiškio socialinės paramos centras siūlo naikinti priemonę „Parengti ir įgyvendinti profesinės reabilitacijos programą Rokiškio paramos centre“.
2.7.1.	Siūloma įtraukti naują priemonę „Savarankiško gyvenimo namų Rokiškio rajone plėtra“. Priemonę numatoma įgyvendinti 2009-2015 m. lėšos priemonės įgyvendinimui 1 mln.Lt.

Neįgyvendintos priemonės

Strateginio plano prioriteto tikslas	Priemonė	Priežastys/ pasiūlymai
2.2.	2007 m. buvo numatyta sukurti turizmo sektoriaus internetinę svetainę anglų ir rusų kalbomis. Atsakinga įstaiga – TIC.	Priemonė neįgyvendinta dėl lėšų stygiaus, pabrangus vertimo paslaugoms. Priemonę numatoma įgyvendinti 2009 m.
2.2	2006-2008 m. buvo numatyta organizuoti kursus ekskursijų vadovams ir parengti 15 ekskursijų po Rokiškio kraštą vadovų. Atsakinga įstaiga – TIC.	Siūloma nukelti įgyvendinimo laikotarpį 2009-2015 m. Neįgyvendinta dėl lėšų stokos, nes vieno vadovo paruošimas kainuoja apie 900 litų, apklausus asmenis, norinčių nebeliko.
2.3.	Remti savarankiško užimtumo paieškos iniciatyvas.	Rokiškio darbo birža siūlo naikinti priemonę, nes pasiekti rodikliai dubliuoja 2.3.2. uždavinio priemonę „Įgyvendinti bedarbių ir asmenų, išpėtų apie atleidimą, profesinį mokymą“, kuri apima ir savarankiškas iniciatyvas po profesinio mokymo įsidarbinti ar susikurti sau darbo vietą.
2.3.	Kelti ieškančių darbo asmenų kvalifikaciją, skatinant užimtumo augimą ir verslumą Rokiškio rajone.	Rokiškio darbo birža siūlo naikinti priemonę, nes pasiekti rodikliai dubliuoja 2.3.2. uždavinio priemonę „Įgyvendinti bedarbių ir

		asmenų išpėtų apie atleidimą, profesinį mokymą“, kuri apima pirminį profesinį išsigijimą, perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą.
2.3.	2008 m. buvo numatyta parengti naujas profesinio rengimo programas, pritaikyti praktinę rengimo bazę. Atsakingos institucijos -Švietimo centras, Žemės ūkio, verslo ir technologijos mokykla.	Norint parengti naujas profesinio rengimo programas, būtina žinoti konkrečias patalpas, programas įgyvendinančius specialistus. Profesinės mokyklos perspektyva aiški tapo tik 2008 m. balandžio mėn., o naujos programos gali būti patvirtintos tik po metų. Reikėtų keisti atsakingą instituciją, paliekant tik Rokiškio verslo, technologijų ir žemės ūkio mokyklą, o datą nukelti į 2009 m.
2.4.	2007 m. buvo numatyta apmokyti 70 kultūros specialistų dirbti su informacinėmis technologijomis	Siūloma priemonės įgyvendinimą nukelti 2009-2010 m., nes numatoma bibliotekininkų mokymas pagal B.M. Geitsų programą.
2.5.	2006-2008 m. buvo numatyta atnaujinti ir modernizuoti šaudyklą.	Gautas finansavimas tik ginklų sandėliui įrengti. Priemonė bus įgyvendinama etapais, todėl siūloma nukelti priemonės įgyvendinimo laikotarpį 2009-2011 m.
2.5.	2007 -2008 m. buvo numatyta įrengti šiuolaikinę sunkiosios atletikos salę	Nebuvo gautas finansavimas iš Kūno kultūros ir sporto departamento ir rėmėjų, todėl siūloma nukelti priemonės įgyvendinimo laikotarpį 2009-2011 m.
2.7.	Parengti ir įgyvendinti profesinės reabilitacijos programą Rokiškio paramos centre.	Rokiškio socialinės paramos centras siūlo naikinti priemonę, nes analogiškas projektas numatytas apskričiai 2010 m. Panevėžio mieste.

II-o prioriteto „Žmogiškųjų išteklių ugdymas bei tobulinimas, gyvenimo kokybės užtikrinimas“ priemonėms įgyvendinti 2006-2008 m. buvo panaudota 23,4 mln.Lt. Iš 103 priemonių įgyvendinama 52 priemonės, pilnai įgyvendinta – 9 priemonės. Neįgyvendinta 9 priemonės, kurias buvo numatyta įgyvendinti 2007-2008 m.

III prioritetas. Infrastruktūros modernizavimas, siekiant užtikrinti ūkio plėtrą bei sudarant patogias gyvenimo sąlygas

Strateginio plano prioriteto tikslas	Priemonių įgyvendinimo rezultatai	Kuruojanti institucija	Įsisavinta lėšų, tūkst.Lt
3.1. Modernizuoti viešąją infrastruktūrą ir pritaikyti šiuolaikiniams poreikiams	1. Inventorizuotas ir teisiškai įregistruotas valstybei ir savivaldybei priklausantis turtas.	SA Ekonomikos ir turto valdymo skyrius	257
	2. Atnaujinti gyvenamojo būsto pastatai (dalinis 36 namų remontas), taipiau naudojama įvairių rūšių energija.	SA Ekonomikos ir turto valdymo skyrius	249
	3. Parengta techninė dokumentacija bei pastatyta nauja Juodupės miestelio katilinė. Priemonė pilnai įgyvendinta.	VšĮ Juodupės komunalinis ūkis	9065
	4. Parengta techninė dokumentacija Rokiškio dvaro sodybos pastatams	SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	498
	5. Atlikta Taikos gatvės apšvietimo rekonstrukcija	„	360
	6. Atlikta dalinė Laibgalių gyvenvietės apšvietimo rekonstrukcija	„	250
	7. Renovuotos Juodupės miestelio šilumos trasos ir šilumos punktai. Priemonė pilnai įgyvendinta.	„	880
	8. Įrengta Rokiškio miesto Gedimino gatvės nuo Aušros gatvės iki S.Neries gatvės asfalto danga	„	155
	9. Rokiškio miesto Kauno gatvės Nr.27 A privažiavimo kelio ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbai	„	266
	10. Rokiškio miesto Dariaus ir Girėno gatvės dangos remonto darbai	„	160,4
	11. Rokiškio miesto Strazdelio gatvės dangos remonto darbai	„	635,6
	12. Rokiškio miesto Kęstučio gatvės ir aikštelės prie viešosios įstaigos Rokiškio rajono ligoninės dangų remonto darbai	„	300,7
	13. Rokiškio rajono Kamajų seniūnijos Šešelgio	„	210,2

gatvės asfalto dangos įrengimo darbai		
14.Rokiškio rajono Kriaunų seniūnijos Liepų gatvės asfalto dangos remontas	„	54,6
15.Rokiškio rajono Pandėlio seniūnijos Sriubiškių gyvenvietės gatvės dangos remontas	„	68
16.Automobilių stovėjimo aikštelė Vilties ir Širvio gatvėje projektavimas ir rekonstravimas	„	301,9
17.Automobilių stovėjimo aikštelės prie lopšelio-darželio "Nykštukas" remontas	„	27,6
18.Automobilių stovėjimo aikštelės prie Vilniaus g. 12 B namo remontas	„	39,5
19.Rokiškio rajono Obelių seniūnijos pravažiavimo automobilių stovėjimo aikštelės kapitalinis remontas	„	205,5
20.Rokiškio miesto Vytauto gatvės šaligatvių ir apšvietimo remontas	„	606
21.Rokiškio miesto apvažiavimo įrengimas	„	1188
22.A. Strazdo aikštės Kamajuose rekonstrukcija. Priemonė pilnai įgyvendinta.	„	500
23.20 butų gyvenamojo namo statyba su inžinieriniais tinklais	„	2200
24. Aikštės prie Rokiškio kultūros rūmų ir savivaldybės administracinio pastato rekonstravimas, pritaikant ją masiniams renginiams. Priemonė įgyvendinta dalinai.	„	152
25. Rekonstruota Rokiškio miesto Nepriklausomybės aikštė. Priemonė pilnai įgyvendinta.	„	
26. Parengta 23 infrastruktūros plėtros projektai ES struktūrinių ir kitų fondų paramai gauti, bendra projektų vertė - apie 54 mln.Lt	SA Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	
27. Informacija apie įgyvendinamus projektus patalpinta internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt	„	483
28. Rekreacinės zonos įrengimas Rokiškyje. Priemonė pilnai įgyvendinta.	SA	1090

	<p>29.Parengtas rajono ir miesto bendrasis teritorijos planas, atlikta tikroji būklės analizė ir įvertinimas, parengti preliminarūs sprendiniai. Priemonė pilnai įgyvendinta.</p> <p>30.Rengiamas Rokiškio m. senamiesčio specialusis planas</p> <p>31.Parengta didžiųjų prekybos centrų schema kartu su Rokiškio miesto bendruoju planu. Priemonė pilnai įgyvendinta.</p> <p>32.Parengti Lukštų, Kamajų kapinių išplėtimo detalieji planai; Bajorų, Kurkliečių, Žiobiškio rekreacinių teritorijų detalieji planai. Iš viso parengta 25 detalieji planai.</p> <p>33. Įkurtas L. Šepkos vardo kultūros parkas Rokiškyje. Priemonė pilnai įgyvendinta</p>	<p>SA Architektūros ir paveldosaugos skyrius</p> <p>„</p> <p>„</p> <p>„</p> <p>SA Kultūros turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius</p>	
3.2.Diegti aplinkos kokybę gerinančias sistemas	<p>1.Konteineriais aprūpintos gyvenvietės, turinčios daugiau kaip 50 gyventojų</p> <p>2.Konteineriais aprūpinti vienkiemiai</p>	<p>AB „Rokiškio komunalininkas“</p> <p>„</p>	<p>10,6</p> <p>2,3</p>
3.3. Atnaujinti infrastruktūrą kaime, sudarant patogias sąlygas gyvenimui ir poilsiui	<p>1. Modernizuota Obelių miesto šilumos tiekimo sistema. Priemonė pilnai įgyvendinta 2004 m., todėl lėšos nenurodomos.</p> <p>2. Modernizuota Pandėlio miesto šilumos tiekimo sistema. Priemonė pilnai įgyvendinta 2004 m., todėl lėšos nenurodomos.</p>	<p>SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius</p> <p>„</p>	
3.4.Sukurti racionalią vandens išteklių panaudojimo sistemą	2006-2008 m. įrengti vandens apskaitos prietaisai grėžiniuose. Priemonė pilnai įgyvendinta	UAB „Rokiškio vandenys“	10
Pasiūlymai Strateginio plano priemonių korektūrai			
Strateginio plano prioriteto uždavinys	Pasiūlymas		
3.1.1.	Siūloma įtraukti priemonę „Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2015 m. atnaujinimas ir įgyvendinimo priežiūros diegimas“. Lėšos priemonės įgyvendinimui – 70 tūkst.Lt. Priemonę numatoma įgyvendinti 2008 m.		
3.1.1.	Siūloma įtraukti priemonę „Rokiškio rajono savivaldybės trumpalaikio		

	strateginio veiklos plano parengimas ir įgyvendinimo priežiūros sistemos diegimas“. Lėšos priemonės įgyvendinimui -120 tūkst.Lt. Priemonę numatoma įgyvendinti 2008-2009 m.
3.1.1.	Siūloma įtraukti priemonę „Rengti ir įgyvendinti projektus, skirtus tobulinti Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo sistemą ir vykdyti Rokiškio rajono savivaldybės regioninės plėtros studijas, tyrimus ir analizes“, išdėstant finansavimo poreikį: 2008 m. -100 tūkst. Lt; 2009 m. -100 tūkst. Lt; 2010 m. -100 tūkst. Lt; 2011-2013 m. – 200 tūkst. Lt;
3.1.1.	Siūloma įtraukti priemonę „Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 m. parengimas ir įgyvendinimo priežiūros sistemos įdiegimas.“ Lėšos priemonės įgyvendinimui – 200 tūkst.Lt. Priemonę numatoma įgyvendinti 2011-2013 m.
3.1.1.	Siūloma įtraukti priemonę „Projektų įgyvendinimo ir kontrolės sistemos įdiegimas Rokiškio rajone“. Lėšos priemonės įgyvendinimui – 80 tūkst.Lt. Priemonę numatoma įgyvendinti 2009 m.
3.1.1.	Siūloma įtraukti priemonę „Rokiškio ir Salų dvarų sodybų specialiųjų paveldotvarkos planų parengimas“. Lėšos priemonės įgyvendinimui – 600 tūkst.Lt. Priemonę numatoma įgyvendinti 2009-2013 m.
3.1.1.	Siūloma įtraukti priemonę „Elektroninės demokratijos sistemos diegimas Rokiškio rajono savivaldybėje“, numatant finansavimo poreikį: 2009 m. – 150 tūkst. Lt; 2010 m. – 150 tūkst. Lt; 2011-2013 m. – 150 tūkst.Lt;
3.1.1.	Siūloma įtraukti priemonę „Rokiškio rajono kitų detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas“. Priemonę numatoma įgyvendinti 2009-2015 m. Lėšų poreikis priemonės įgyvendinimui 1.5 mln.Lt.
3.1.4.	Siūloma įtraukti priemonę asfaltuojamų kelių prioritetuose „Jungčių tarp seniūnijų centrų išasfaltavimas“. Įgyvendinus priemonę bus išasfaltuotas žiedas: Pandėlys – Juodupė – Obeliai – Kriaunos – Jūžintai – Kamajai – Panemunėlis – Kazliškis – Pandėlys. Priemonę numatoma įgyvendinti 2013-2015 m.
3.1.4.	Siūloma įtraukti priemonę „Optinių kabelių tiesimas jungiant savivaldybes. Įgyvendinus priemonę bus sujungtos savivaldybės (kai kurios ir valstybės) įstaigos planuojant centralizuotą buhalteriją, telefoniją, vaizdo transliavimą, interneto tiekimą.“ Priemonę numatoma įgyvendinti 2010-2015 m.
3.1.4.	Siūloma įtraukti priemonę „Dviračių takų schemas mieste ir rajone parengimas“. Priemonę numatoma įgyvendinti 2008-2015 m.
3.1.4.	Siūloma įtraukti priemonę „UAB „Rokiškio autobusų parkas“ transporto parko atnaujinimas, modernizavimas, plėtojant ekologišką viešąjį transportą“. Priemonę numatoma įgyvendinti 2009-2015 m. Lėšos priemonės įgyvendinimui 4 mln. Lt
3.1.4.	Siūloma pratęsti priemonės „Įgyvendinti skulptūrų parko, esančio tarp Taikos, Parko, J. Gruodžio ir Aušros g. Rokiškio mieste, rekonstravimo antrąjį etapą“ įgyvendinimo laikotarpį 2009-2012 m.
3.1.4.	Siūloma nukelti priemonės „Baigtas aikštės prie Rokiškio kultūros rūmų ir savivaldybės administracinio pastato rekonstravimas, pritaikant ją masiniams renginiams“ įgyvendinimo laikotarpį 2009-2010 m.
3.1.5.	Siūloma įtraukti priemonę „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos g. Aušros g.-Parko g.-Taikos g.-Vilties g.-P. Širvio g.-Jaunystės g. sutvarkymas ir plėtra“, nurodant finansavimo poreikį – 2008 m. – 2000 tūkst. Lt;

	2009 m. – 2500 tūkst. Lt; 2010 m. – 2200 tūkst. Lt; 2011-2013 m. – 3000 tūkst. Lt;	
3.1.5.	Siūdoma pratęsti priemonės „Pastatyti sveikatingumo, rekreacijos ir sporto kompleksą Rokiškio mieste“ įgyvendinimo laikotarpį 2009-2015 m.	
3.1.6.	Siūdoma įtraukti priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ nurodant indikatoriais „Buvusios Juodupės katilinės teritorijos išvalymas nuo naftos produktų“; „Panemunėlio katilinės teritorijos išvalymas nuo naftos produktų“. Įgyvendinimo laikotarpis 2009-2015 m. Lėšų poreikis priemonės įgyvendinimui 4 mln.Lt	
3.1.7.	Siūdoma įtraukti priemonę „Negyvenamųjų patalpų Rokiškio mieste pritaikymas socialiniam būstui.“ Lėšos priemonės įgyvendinimui - 4278 tūkst. Lt. Priemonę numatoma įgyvendinti 2008-2010 m.	
3.2.1.	Siūdoma keisti priemonės „Užsandarinti neeksploatuojamus vandens gręžinius“ įgyvendinimo laikotarpį vietoj 2010 m. įrašant 2013 m.	
3.3.1.	Siūdoma įtraukti priemonę „Kavoliškio kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra“. Lėšos priemonės įgyvendinimui -851 tūkst..Lt. Priemonę numatoma įgyvendinti 2008-2010 m.	
3.3.1.	Siūdoma įtraukti priemonę „Laibgalių kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra“. Lėšos priemonės įgyvendinimui - 851 tūkst.Lt. priemonę numatoma įgyvendinti 2008-2010 m.	
3.3.1.	Siūdoma įtraukti priemonę „Pandėlio kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra“. Lėšos priemonės įgyvendinimui -851 tūkst.Lt. Priemonę numatoma įgyvendinti 2008-2010 m.	
3.3.1.	Siūdoma įtraukti priemonę „Juodupės kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra“. Lėšos priemonės įgyvendinimui -851 tūkst.Lt. Priemonę numatoma įgyvendinti 2008-2010 m.	
3.4.1.	Siūdoma įtraukti priemonę „Vandens telkinių būklės Rokiškio rajono savivaldybėje gerinimas“, nurodant pasiekimo indikatoriais „Rokiškio rajono Obelių ežero išvalymas“; „Rokiškio miesto tvenkinio būklės gerinimas ir pakrantės sutvarkymas“, „Velniakalnio tvenkinio būklės gerinimas ir pakrančių sutvarkymas“. Priemonę numatoma įgyvendinti finansavimo poreikį 2009 m. – 2000 tūkst. Lt; 2010 m. – 1000 tūkst. Lt; 2011-2013 m. – 3000 tūkst. Lt;	
Neįgyvendintos priemonės		
Strateginio plano prioriteto tikslas	Priemonė	Priežastys/ pasiūlymai
3.1	2007-2008 m. buvo numatyta Kavoliškio kaime įrengti naują katilinę	Neįgyvendinta dėl lėšų trūkumo. Siūdoma nukelti įgyvendinimo laikotarpį 2009-2015 m.
3.1.	2008 m. buvo numatyta įgyvendinti 2008-2015 m. žvyrkelių asfaltavimo programą ir išasfaltuoti žvyrkelį Rokiškis-Skėmai-Strepeikiai	Neįgyvendinta dėl lėšų trūkumo. Siūdoma perkelti įgyvendinimo laikotarpį 2009-2010 m.
3.1.	2008 m. buvo numatyta atnaujinti autobusų stoties pastatą	Neįgyvendinta dėl lėšų trūkumo. Siūdoma nukelti įgyvendinimo laikotarpį 2009-2015 m.
3.1.	2008 m. buvo numatyta įrengti parką Kriaunose	Neįgyvendinta dėl lėšų trūkumo. Priemonė bus pradėta

		įgyvendinti, kai bus parengtas detalusis planas. Siūloma nukelti įgyvendinimo laikotarpį 2009-2010 m.
3.1.	2008 m. buvo numatyta sutvarkyti 13 atliekomis užterštų teritorijų.	Priemonė neįgyvendinta dėl ES lėšų trūkumo. Architektūros ir paveldosaugos skyriaus duomenimis, teritorijos bus sutvarkytos pradėjus eksploatuoti regioninį sąvartyną, iki 2009 m. bus uždaryta 13 atliekomis užterštų teritorijų, o iki 2014 m. rekultivuotos užterštos teritorijos. Šioje priemonėje keičiasi atsakinga institucija, vietoj SA, įrašyti UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“.
3.1.	2008 m. buvo numatyta parengti inžinerinės infrastruktūros duomenų banką GIS pagrindu.	Neįgyvendinta dėl žmoniškųjų išteklių trūkumo. Architektūros ir paveldosaugos skyriaus duomenimis reikalingas atskiras specialistas darbui su GIS.
3.1	2008 m. buvo numatyta parengti rajono miesto ir gyvenviečių gatvių apšvietimo gerinimo galimybių studiją	Neįgyvendinta dėl lėšų trūkumo. Siūloma perkelti įgyvendinimo laikotarpį 2009-2010 m.
3.1.	2008 m. buvo numatyta sukurti ir nuolat atnaujinti rajono kartografijos, žemėvaldos, teritorijų planavimo, projektavimo, statybų administravimo GIS	Neįgyvendinta dėl žmoniškųjų išteklių trūkumo. Architektūros ir paveldosaugos skyriaus duomenimis reikalingas atskiras specialistas darbui su GIS.

III-o prioriteto „Infrastruktūros modernizavimas, siekiant užtikrinti ūkio plėtrą bei sudarant patogias gyvenimo sąlygas“ priemonėms įgyvendinti 2006-2008 m. buvo panaudota 20,2 mln. litų. Iš 81 priemonės įgyvendinama 24 priemonės, pilnai įgyvendinta – 9 priemonės. Neįgyvendinta 8 priemonės, kurias buvo numatyta įgyvendinti 2007-2008 m.

IV prioritetas. Infrastruktūros modernizavimas, siekiant užtikrinti ūkio plėtrą bei sudarant patogias gyvenimo sąlygas

Strateginio plano prioriteto tikslai	Priemonių įgyvendinimo rezultatai	Kuruojanti institucija	Įsisavinta lėšų, tūkst.Lt
4.1. Ugdyti rajono žemės ūkio sektoriaus gebėjimus prisitaikyti prie besikeičiančios verslo aplinko, plėtoti žemės ūkio infrastruktūrą	1. Modernizuota AB „Rokiškio sūris“. Priemonė pilnai įgyvendinta.	AB „Rokiškio sūris“	14400
	2. Įdiegtos naujos technologijos daliniam palūkanų kompensavimui.	SA Žemės ūkio skyrius	171
	3. Pagerėjusi Pandėlio seniūnijos žemės ūkio paskirties žemės sausinimo ir nuvedamojo tinklo būklė	„	35

	4.Pagal poreikį pagerinta melioracijos sistemų būklė.	„	2015
	5.Skatinamas jaunųjų ūkininkų kūrimasis. 2008 m. duomenimis yra 367 ūkininkai iki 40 m. (12.4 proc. visų ūkininkaujančių). 2008 m. užregistruota 55 jauni ūkininkai.	„	1700
	6. Skatinamas pienininkystės augimas.2007m.pieno primilžis iš karvės išaugo iki 5672 kg.	„	4610
	7. Skatinamas avininkystės plėtojimas.2008 m. duomenimis rajone yra 9 avininkystės ūkiai, kuriuose laikoma vidutiniškai po 250 avių. Virš 10 avių laiko 41 ūkininkas.	„	100
	8.Plėtojama ekologiškos augalininkystės produkcijos gamyba. Ekologiškai auginamų žemės ūkio kultūrų plotai 2008 m. siekia 5005,6 ha	„	6500
	9.Skatinamas javų derlingumo didinimas, auginamų javų plotai. 2007m. Javų derlingumas siekė 2.8 cnt/ha, plotas 27642 ha.	„	27650
	10.2008 m. apmokyta 112 ūkininkų tausojančios agrarinės aplinkosaugos srityje. Priemonė pilnai įgyvendinta	„	2
	11. Vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ paruošta programa 2008-2010 metų žemdirbių mokymui. Priemonė pilnai įgyvendinta.	„	24
	12.Skatinami žemės ūkio produkcijos gamintojų grupių formavimaisi, diegiami kooperacijos principai tarp grupių dalyvių. Šiuo metu veikia 2 kooperatyvai pieno kooperatyvas „Eko tikslas“, ir „Rokiškutis“. Priemonė pilnai įgyvendinta.	„	300
4.2.	Dalyvavimas parodose, organizuojami 2-3 renginiai kasmet susiję su drožimo, audimo, pynimo, keramikos ir kitų amatų populiarinimu. Priemonė pilnai įgyvendinta.	RVIC	14,4
	Organizuojami mokymai, seminarai, konsultacijos kaimo turizmo sodybų savininkams ES fondu lėšų įsisavinimo klausimais, kaimo turizmo įkūrimo klausimais.2007-2008 m. registruotos 4 naujos kaimo turizmo sodybos.	RVIC	

4.3.	1. Sukurta Vietos veiklos grupė. Priemonė pilnai įgyvendinta. 2. Nuolat konsultuojamos bendruomenės projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais. 2008 m. organizuoti 5 renginiai. 2007-2008 m. 18 Rokiškio rajono kaimo bendruomenių gavo paramą iš valstybės paramos fondo, bei Rokiškio NVO rėmimo fondo	SA Strateginio planavimo ir investicijų skyrius SA Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	370,305
Pasiūlymai Strateginio plano priemonių korektūrai			
Strateginio plano prioriteto uždavinys	Pasiūlymas		
4.2.2.	Siūloma įtraukti priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai Rokiškio rajono kaimo vietovėse sudarymas“. Lėšos priemonės įgyvendinimui - 1500 tūkst .Lt Priemonę numatoma įgyvendinti 2008-2010 m.		
4.3.1.	Siūloma įtraukti priemonę „Leader programos remiamų projektų rengimas ir įgyvendinimas kaimo bendruomenėse“. Lėšos priemonės įgyvendinimui 8,98 mln.Lt. Priemonę numatoma įgyvendinti 2009-2015 m.		
4.3.1.	Siūloma naikinti priemonę „daugiafunkcinių centrų įkūrimas, pritaikant esamas patalpas seniūnijose bendruomenės poreikiams“, kadangi ši priemonė dubliuoja 2.1.1. uždavinio priemonę „Universalių daugiafunkcinių centrų steigimas Rokiškio rajono savivaldybės kaimo vietovėse“.		
4.3.2.	Siūloma keisti priemonės „Kaimo bendruomenių informavimas, konsultavimas“ įgyvendinimo laikotarpį vietoj 2007-2010m. įrašyti 2009-2015 m.		
4.3.2.	Siūloma keisti priemonės „Skatinti bendruomenių, NVO projektus, skatinti visuomenės dalyvavimą, sprendžiant vietos bendruomenės socialines, ekonomines ir ekologines problemas“ įgyvendinimo laikotarpį vietoj 2007-2010m. įrašyti 2009-2015 m.		
Neįgyvendintos priemonės			
Strateginio plano prioriteto tikslas	Priemonė	Priežastys/ pasiūlymai	
4.1.	2007-2008 m. buvo numatyta Apaščios upės baseino dalies griovių, jų įrenginių renovacija	Projektas vykdomas pagal 2008-09-08d. sutartį. Priemonę numatoma įgyvendinti 2009-09-09.	
4.3.	Sukurta bendruomenių veiklos koordinavimo centras.	Priemonė neįgyvendinta dėl lėšų trūkumo. Siūloma nukelti įgyvendinimo laikotarpį iki 2010-2012 m.	
4.3.	Sukurta kaimo bendruomenių lyderių programa.	Priemonė neįgyvendinta dėl lėšų trūkumo. Siūloma nukelti įgyvendinimo laikotarpį iki 2010-2012 m.	

IV-o prioriteto „Agropramoninio verslo efektyvumo didinimas, subalansuota kaimo plėtra“ priemonėms įgyvendinti 2006-2008 m. buvo panaudota 57,9 mln. litų. Iš 31 priemonės įgyvendinama 16

priemonių, pilnai įgyvendinta – 6 priemonės. Neįgyvendintos 3 priemonės, kurios buvo numatytos įgyvendinti 2007-2008 m.

III. Bendros išvados ir rekomendacijos dėl Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 metų vykdymo ir įgyvendinimo

Vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės skyrių ir pavaldžių institucijų pateiktomis ataskaitomis galime teigti, kad 2006-2008 m. įgyvendinama 102 priemonių, pilnai įgyvendinta - 30 priemonių. Įgyvendinamų ir įgyvendintų priemonių bendra suma - 106,5 mln. Lt.

Apžvelgus Rokiškio rajono plėtros iki 2015 metų strateginio plano priemonių įgyvendinimo 2006-2008 m. situaciją, siūloma:

1. Koreguoti Strateginį planą, papildant planą naujomis priemonėmis, naikinant įgyvendintas bei viena kitą dubliuojančias priemones, taip pat koreguoti priemonių įgyvendinimo terminus;
2. Konkretizuoti Savivaldybės struktūrinius padalinius bei įstaigas, atsakingus už tam tikros priemonės įgyvendinimą;
3. Apsvarstyti bei įvertinti galimybes Savivaldybėje įdiegti veiklos vertinimo rodiklių sistemą, parengti veiklos vertinimo įrankius atskiriems Savivaldybės struktūriniams padaliniams bei įstaigoms, kadangi pagal didžiąją dalį egzistuojančių rodiklių neįmanoma kiekybiškai įvertinti Strateginio plano įgyvendinimo.